

Затверджую
Проректор з наукової роботи
_____ А.М. Черноус
" __ " _____ 2013 р.

**Календарний план на 2013 р.
робіт за темою № 47.02.03.11-13 д/б**

"Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу"

№ п/п	Назва та зміст етапу	Номер етапу	Строки виконання роботи	Документ, що подається
1	2	3	4	5
1	Формування методологічних та організаційно-методичних засад моделювання зростання валового регіонального продукту на основі змінних ендогенізованої моделі. Вдосконалення принципів, методів та формування системи показників для інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону	9	01.01.13. – 31.03.13.	анотований звіт
2	Формалізація показників інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону	9.1	01.01.13 – 31.01.13	робочі матеріали
3	Моделювання динаміки ВРП на основі критерію «максимум використання економічного потенціалу»	9.2	01.02.13 – 29.02.13	робочі матеріали
4	Теоретичні положення використання матриць соціальних рахунків при моделюванні структури економічної системи	9.3	01.03.13 – 31.03.13	робочі матеріали
5	Розробка загальних принципів і методів встановлення пропорцій використання структурних елементів економічного потенціалу регіону	10	01.04.13. – 30.06.13	анотований звіт
6	Розробка науково-методичних підходів до структурування елементів економічного потенціалу (декомпозиція мультиплікаторів)	10.1	01.04.13 – 30.04.13	робочі матеріали
7	Модифікація структурних моделей типу Рамсея-Касса для визначення рівноваги в системі структурних елементів економічного потенціалу регіону	10.2	01.05.13 – 31.05.13	робочі матеріали
8	Протиріччя та синергія інвестицій в структурні елементи економічного потенціалу регіону	10.3	01.06.13 – 30.06.13	робочі матеріали
9	Обґрунтування концепції управління регіональним розвитком на основі модифікованих структурних моделей економічної динаміки та моделей ендогенного росту	11	01.07.13. – 31.09.13	анотований звіт
10	Дослідження залежності між оптимальними пропорціями елементів економічного потенціалу та рівнем регіонального соціально-економічного розвитку	11.1	01.07.13 – 31.07.13	робочі матеріали
11	Застосування моделей економічної динаміки для удосконалення системи міжбюджетних відносин	11.2	01.08.13 – 31.08.13	робочі матеріали
12	Вдосконалення механізму управління регіональним соціально-економічним розвитком	11.3	01.09.13 – 30.09.13	робочі матеріали
13	Апробація моделей збалансованого розвитку при забезпеченні пропорцій між елементами економічного потенціалу на регіональному та міжрегіональному рівнях	12	01.10.13. – 31.12.13	проміжний звіт
14	Інформаційно-аналітичне забезпечення моделей динаміки соціально-економічного розвитку регіону	12.1	01.10.13 – 31.10.13	робочі матеріали
15	Матриця регіональних та міжрегіональних соціальних рахунків при моделюванні структури економічного потенціалу	12.2	01.11.13 – 30.11.13	робочі матеріали
16	Прогнозування динаміки ВРП на основі показників економічного потенціалу	12.3	01.12.13 – 31.12.13	робочі матеріали

Начальник
науково-дослідної частини,
к.ф.-м.н.

Д.І. Курбатов

Науковий керівник НДР,
д.е.н., проф.

О.М. Теліженко